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Henri Dunantplein Hillegom

Van schetsontwerp naar Voorlopig Ontwerp en Uitvoering

Participatie 2025: Omwonenden/Ondernemers

Resultaten verwerken schetsontwerp

Vergunningstraject

Raming verwachte kosten

Grondexploitatie en budgetaanvraag 

Aanbestedingsprocedure bouwteam

Afstemming Ondernemend Hillegom

Uitwerken schetsontwerp naar Voorlopig Ontwerp (VO)

Stakeholders informeren

Participatie 2026: Marktondernemers

Participatie 2026: Omwonenden/Ondernemers

Verwerken participatie 2026

Vaststellen VO

VO uitwerken naar Definitief Ontwerp (DO)

Voorbereidingen werkzaamheden

Start werkzaamheden

28 okt 2025

Okt – dec 2025

Feb – 24 jun 2026

Mrt 2026

Mrt – 25 jun 2026

Feb – 28 juli 2026

Mrt 2026

Feb – okt 2026

Jun – jul 2026

Eind Sept – dec 2026

28 okt 2026

Okt – nov 2026

Nov 2026

Nov – dec 2026

Sept 2026 - Jan 2027

Q1 2027

Participatie 2025 
- Presentatie en ophalen 

wensen en ideeën
- Verwerken input
- Voorkeur variant 2 uit 

participatie

Vergunning en Financiën
- Aanvraag vergunning
- Opstellen raming
- Aanvraag budget bij 

gemeenteraad

Voorbereiden aanbesteding
- Selectie aannemers
- Aanbestedingsprocedure
- Bouwteamovereenkomst
- Opstart en kennismaking
- Schetsontwerp uitwerken

Afstemming & informatie
- Uitwerken schetsontwerp
- Afstemming stakeholders 

(parkeergarage, 
Ondernemend Hillegom)

- Informatie ophalen 
(Diepte, ondergrond, etc.)

Participatie 2026
- Afstemming met 

Marktondernemers
- Inloopavond Voorlopig

Ontwerp bewoners-
ondernemers (28 okt 
2026)

Vervolg
- Laatste input verwerken
- Van Voorlopig Ontwerp 

naar Definitief Ontwerp
- Laatste voorbereidingen
- Start werkzaamheden

Vakantieperiodes: •     Kerstperiode 2025 (22 dec – 4 jan) •    Zomerreces 2026 (20 juli t/m 16 augustus)                •     Kerstperiode 2026 (21 dec – 4 jan)
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