

		JANUARI			FEBRUARI				MAART			APRIL				MEI				JUNI						
		15-jan	22-jan	29-jan	5-feb	12-feb	19-feb	26-feb	4-mrt	11-mrt	18-mrt	25-mrt	1-apr	8-apr	15-apr	22-apr	29-apr	6-mei	13-mei	20-mei	27-mei	3-jun	10-jun	17-jun	23-jun	30-jun
Ontwikkelverhaal	PT overleg		25/1																							
	Lijnsturing						29/2																			
	Directie							7/3																		
	Bestuur																									
Kaders en spelregels: sturingsprincipes	PT overleg			1/2																						
	Lijnsturing																									
	Directie					15/2																				
	Bestuur							4/3														3/6				
Kaders en spelregels: Visie op bedrijfsvoering	PT overleg	nvt																								
	Lijnsturing	nvt																								
	Directie			1/2																						
	Bestuur							4/3														3/6				
Sturing fase II	PT overleg																									
	Botsproef-Lijnsturing						28/2		14/3																	
	Directie										25/3															
	Bestuur							4/3														3/6				
Inrichting organisatie: GAP analyse	PT overleg									?																
	Lijnsturing							?																		
	Directie							?	?																	
	Bestuur										25/3		8/4													
Inrichting organisatie: Ontwikkelplan	PT overleg																									
	Lijnsturing										28/3?															
	Directie										28/3?	4/4														
	Bestuur												8/4									3/6				
Inrichting organisatie: inrichtingsplan	PT overleg																									
	Lijnsturing										28/3?															
	Directie										28/3?	4/4									30/5					
	Bestuur												8/4									3/6				

Kritische mijlpaal