PLANNING RECONSTRUCTIE PARK ROZENDAAL-SPORTLAAN TE HILLEGOM

Fasering, planning en verkeersmaatregelen:
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FASE 1.1 - SPORTLAAN MIDDEN KRUISING BROUWERLAAN
Periode: 22 juli 2024 tot en met 27 augustus 2024
Verkeersmaatregelen:

Sportlaan afgesloten (gefaseerd) ter hoogte van nrs. 20 — 84.
Brouwerlaan afgesloten ter hoogte van nr. 127.
Verkeer via omleiding door de wijk via Lukas Schoonderbeekstraat en Avenbeeck

FASE 1.2 - SPORTLAAN NOORD
Periode: 28 augustus 2024 tot en met 12 september 2024
Verkeersmaatregelen:

Sportlaan afgesloten ter hoogte van nummer 18 — 20
Avenbeeck bereikbaar via Brouwerlaan-Sportlaan
Verkeer via omleiding door de wijk via Haven en Sportlaan

FASE 1.3 - SPORTLAAN ZUID TOT AAN ENTREE PARK ROZENDAAL
Periode: 13 september 2024 tot en met 11 oktober 2024
Verkeersmaatregelen:

Sportlaan afgesloten ter hoogte van nummer 84 (en entree speeltuin)
Avenbeeck afgesloten ter hoogte van nummer 84 en 105
Wijk enkel bereikbaar via Brouwerlaan en Avenbeeck bereikbaar via bibliotheek

Verkeer via omleiding door de wijk via Haven, Sportlaan en Avenbeek (langs bibliotheek).

Verkeersmaatregelen:

Sportlaan afgesloten tussen kruising Olympiaweg en nr. 85
Wijk (Avenbeeck) enkel bereikbaar via Brouwerlaan
Verkeersmaatregelen Olympiaweg: nog nader te bepalen

Verkeersmaatregelen: niet van toepassing/ beperkt tot afzettingen werkvak

FASE 3 - MONSEIGNEUR VAN LEEUWENLAAN — BROUWERLAAN
Periode: heden tot en met 13 december 2024
Verkeersmaatregelen:

Fietspad is afgesloten
Nieuwbouw Brouwerlaan 24 (zes woningen) te bereiken via Brouwerlaan

Verkeersmaatregelen Brouwerlaan: nog nader te bepalen
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