
Planning Reconstructie Park Rozendaal-Sportlaan_H2.docx         Blad 1 van 2 

PLANNING RECONSTRUCTIE PARK ROZENDAAL-SPORTLAAN TE HILLEGOM     HERZIEN 10 DECEMBER 2024 

Fasering, planning en verkeersmaatregelen: 
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FASE 1.1 - SPORTLAAN MIDDEN KRUISING BROUWERLAAN 
Periode: 22 juli 2024 tot en met 15 oktober 2024 
GEREED 
 

 
FASE 1.2 - SPORTLAAN NOORD 
Periode: 15 oktober 2024 tot en met 25 oktober 2024 
GEREED 

 
FASE 1.3 - SPORTLAAN ZUID TOT AAN ENTREE PARK ROZENDAAL 
Periode: 28 oktober 2024 tot en met 18 december 2024 
Verkeersmaatregelen: 

• Sportlaan afgesloten ter hoogte van nummer 84 (en entree speeltuin) 

• Avenbeeck afgesloten ter hoogte van nummer 84 en 105 

• Wijk enkel bereikbaar via Brouwerlaan en Avenbeeck bereikbaar via bibliotheek 

• Verkeer via omleiding door de wijk via Haven, Sportlaan en Avenbeek (langs bibliotheek). 

 
FASE 1.4 - SPORTLAAN ZUID (OVERIG) INCL. AANSLUITING OLYMPIAWEG 
Periode: 2 december 2024 tot en met 12 februari 2025 

• Verkeersmaatregelen: 

• Sportlaan afgesloten tussen kruising Olympiaweg en nr. 85 

• Wijk (Avenbeeck) enkel bereikbaar via Brouwerlaan 

• Verkeersmaatregelen Olympiaweg: nog nader te bepalen 

 
FASE 2 – PARK ROZENDAAL 
Periode: 14 oktober 2024 tot en met 21 januari 2025 
Verkeersmaatregelen: niet van toepassing/ beperkt tot afzettingen werkvak 

 
FASE 3 - MONSEIGNEUR VAN LEEUWENLAAN – BROUWERLAAN 
Periode: heden tot en met 20 december 2024 
Verkeersmaatregelen: 

• Fietspad is afgesloten 

• Nieuwbouw Brouwerlaan 24 (zes woningen) te bereiken via Brouwerlaan 

• Verkeersmaatregelen Brouwerlaan: nog nader te bepalen 

 


